

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年10月26日

計画の名称	嘉手納町における密集市街地の改善（防災・安全）													
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当	○				
交付対象	嘉手納町													
計画の目標	住宅密集市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		512	A	512	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H33末)
1	地震時に著しく危険な密集市街地の解消（地震時に著しく危険な密集市街地の解消面積の割合の増加） 老朽建築物棟数率を減少させる 老朽建築物棟数率 = 老朽建築物棟数（621棟） / 区域内建築物総棟数（735棟）	85%	84%	81%
2	地震時に著しく危険な密集市街地の解消（地震時に著しく危険な密集市街地の解消面積の割合の増加） 木造建築物棟数率を減少させる 木造建築物棟数率 = 木造建築物棟数（227棟） / 区域内建築物総棟数（735棟）	31%	30%	28%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	嘉手納町	直接	嘉手納町	-	-	住宅市街地総合整備事業 (嘉手納町中央区地区)	密集市街地の整備 整備地区 約18.5ha	嘉手納町						512	1.29	-	
												小計						512		
											合計						512			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R02	
配分額 (a)	7	6	70	51	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	7	6	70	51	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	7	6	17	50	
翌年度繰越額 (f)	0	0	53	1	
うち未契約繰越額(g)	0	0	47	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	67.14	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			物件補償の交渉が難航し、移転作業を中断せざるを得なかったため。また、用地買収については、建物解体後、更地になった段階で契約となるが、上記の物件補償に伴い、未契約繰越となった。		